

**Croce Rossa Italiana
Comitato Nazionale
Il Presidente**



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

Data protocollo

Oggetto: Determina affidamento lavori
Centro Polifunzionale Amatrice previo
subentro per interpello ex art. 110 D.lgs
50/2016

DETERMINA DEL PRESIDENTE NAZIONALE

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori per la realizzazione di Centro polifunzionale con sala/teatro auditorium, bar e presidio Croce Rossa Italiana nel Comune di Amatrice (RI) CIG: 77271673EE - CUP: E78B17001980007 – Determina di affidamento lavori previo interpello ex art. 110 D.lgs 50/2016

VISTI il Bando di gara ed il Disciplinare afferenti la procedura di gara in oggetto indicata pubblicati in data 21.12.2018;

VISTO il D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO il Verbale redatto dalla Commissione giudicatrice relativo alla seduta pubblica del 27 settembre 2019 e la tabella avente ad oggetto la graduatoria definitiva della gara lavori di seguito riportata per le prime tre posizioni: 1) ATI Mar Appalti Srl, ACG Installazioni S.r.l. e Idea Legno Srl punteggio 98,99 – 2) Andreola G.M.B.H. punteggio 81,53 – 3) ATI Opera Srl, Sistem Costruzioni Srl e Di Noia punteggio 72,89;

VISTA la Determina del Sotto Segretario Nazionale Dott.ssa Barbara Contini con contestuale dichiarazione di efficacia prot. 36308/U del 21/10/2019 con la quale è stato aggiudicato l'appalto in oggetto all'ATI Mar Appalti Srl, ACG Installazioni S.r.l. e Idea Legno Srl (di seguito anche "ATI MAR");

VISTO il relativo contratto stipulato in data 10/12/2019 con l'ATI MAR per l'importo complessivo di € 1.856.081,70 esclusa IVA e al netto del ribasso di gara pari a 15,78%;

ATTESO CHE durante l'esecuzione del contratto l'ATI MAR ha posto in essere gravissimi inadempimenti, oltre ad aver accumulato un grave ritardo nell'esecuzione dei lavori, pari a oltre 1/3 dell'intero termine contrattuale, ovvero 78 giorni su 165 totali, esclusivamente addebitabile a quest'ultima, rilevandosi, quindi, un'elevata inaffidabilità dell'ATI stessa;

CONSIDERATO il Verbale di consistenza del 05.03.2020 con il quale si è accertato in contraddittorio lo stato dei lavori;

RILEVATA la Determina del 11/03/2020 della Stazione appaltante a firma del Sotto Segretario con delega di funzioni e di gestione dell'UdP Sisma Centro Italia, Dott.ssa Barbara Debra Contini, con la quale è stato risolto in danno il contratto con l'ATI MAR;

VISTO l'art. 110 Dlgs 50/2016 il quale al comma 1 statuisce che "...le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del presente codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter,

Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato
Iscrizione n. 1157/2016 Registro Persone Giuridiche Prefettura di Roma
Sede legale: Via Toscana, 12 - 00187 Roma

C.F. e P.IVA 13669721006

tel: +39 06-47596290

mail: segreteria.presidente@cri.it

pec: comitato.nazionale@cert.cri.it

www.cri.it

**Un'Italia
che aiuta**



del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture”, ed al comma 2 che “... L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta”;

CONSIDERATO l'interpello promosso dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 nei confronti dell'Operatore Economico classificatosi secondo in graduatoria ovvero l'impresa Andreola G.M.B.H., con richiesta di disponibilità al subentro alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario prot. n.11871/U del 28/03/2019;

PRESO ATTO che la Andreola G.M.B.H. con nota del 20/04/2020 prot.n. 17629/E, ha manifestato la propria indisponibilità al subentro nell'appalto;

CONSIDERATO il successivo interpello promosso dalla Stazione Appaltante nei confronti dell'Operatore Economico classificatosi terzo in graduatoria ovvero l'A.T.I. Opera Srl, Sistem Costruzioni Srl e Di Noia Nicola (di seguito anche “ATI Opera”), con richiesta di disponibilità al subentro alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario prot. n.15334/U del 21/04/2020;

PRESO ATTO della disponibilità al subentro manifestata dall'Operatore Economico A.T.I. Opera con nota prot. 16413/E del 29/04/2020;

PRESO ATTO che in data 09/07/2020 l'ATI MAR ha proceduto al ripiegamento del cantiere rimuovendo il lucchetto apposto al cancello di accesso e sgomberando l'area da tutti i mezzi d'opera attrezzature e container, come da Verbale di ripiegamento del 09/07/2020 prot. 32592/E del 12.08.2020;

PRESO ATTO del Verbale di accertamento tecnico e contabile ai sensi dell'art. 108 co.7 del D.Lgs 50/2016 inviato dal Collaudatore Ing. Paolo Masciocchi alla Stazione Appaltante e all'ATI MAR in data 20.08.2020 (vd. prot. 33569/E del 23.08.2020);

VISTO che, all'interno del Verbale di cui al precedente punto, sono riportati gli importi relativi alle lavorazioni eseguite alla data della risoluzione del contratto in misura pari a:

Conto riepilogativo alla data del 12.03.2020	
A - Importo anticipazioni	€ 0,00
B - Importo lordo dei lavori eseguiti - da progetto	€ 7.862,18
C - Importo lordo dei lavori eseguiti – autorizzati con ODS	€ 6.154,85
D – Importo costi per la sicurezza	€ 6.369,35
E - A dedurre il ribasso d'asta del 15,78% su b) e c)	- € 2.211,88
Totale lavori eseguiti – comprensivo di costi per la sicurezza	€ 18.174,50



RITENUTO che l'importo pari a € 7.862,18 di cui al punto b) della tabella, corrispondenti ad un importo al netto di ribasso di € 6.621,53, deve ritenersi detratto dall'importo contrattuale oggetto di affidamento all'ATI Opera;

RILEVATO dal Verbale di accertamento tecnico e contabile di cui sopra che, *"i costi per l'attuazione dei piani di sicurezza, come contabilizzati dal CSE, Ing. Marco Zicarelli, sulla base della percentuale di lavori eseguiti e degli apprestamenti effettivamente messi in opera, ammontano ad € 6.369,35, non soggetti a ribasso. A tal proposito, si rappresenta che tali costi, oltre ad incidere con una percentuale eccessiva rispetto all'ammontare effettivo delle lavorazioni effettuate (oltre il 45%), dovranno essere, in buona parte, sostenuti nuovamente dalla Stazione Appaltante per la realizzazione dell'opera"*;

CONSIDERATO che il CSE, con nota del 30/07/2020 ha ridefinito i costi di sicurezza in vista della ripresa dei lavori in misura pari a € 52.000,00 tenendo debito conto anche dei maggiori costi derivanti dall'attuazione delle misure di sicurezza anti-COVID (pari a € 12.000,00) e dei costi già contabilizzati in favore dell'ATI MAR, che la Stazione Appaltante deve nuovamente sostenere per la realizzazione dell'opera (pari a € 6.369,35);

PRESO ATTO che, in virtù di quanto sopra evidenziato, l'importo contrattuale oggetto di affidamento all'ATI Opera risulta essere pari a € 1.861.460,17, inclusi € 52.000,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza e già detratti dell'importo di € 6.621,53, relativi a lavori già contabilizzati;

VISTA la disponibilità finanziaria sul relativo Centro di Costo di cui al budget dell'UDP "Sisma Centro Italia" SIS1908;

CONSIDERATO che la somma pari a € 1.861.460,17, quale importo dei lavori residui da realizzare, comprensivo dei costi e degli oneri della sicurezza, impegnato, ma non utilizzato, è disponibile per l'affidamento in favore dell'ATI Opera;

PRESO ATTO che la comprova dei requisiti delle imprese del raggruppamento temporaneo **Opera Srl (mandataria) Sistem Costruzioni Srl (mandante) Di Noia Nicola (mandante)** si è conclusa con esito positivo come da nota del RUP del 24/08/2020;

RILEVATO che risulta effettuata con esito positivo la verifica di congruità del costo della manodopera rispetto ai valori stimati nel progetto esecutivo a base di appalto;

VISTO il Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il Dlgs 81/08;

TUTTO CIÒ PREMESSO

con il presente atto, il Presidente Nazionale e Leale rappresentante della Associazione della Croce Rossa Italiana - ODV, Avv. Francesco Rocca, preso atto di quanto in precedenza richiamato

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate e riportate

DI DARE ATTO che sono stati espletati con esito favorevole, i controlli sul possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-professionali relativamente all'ATI Opera;



DI DARE ESECUZIONE alla procedura di subentro ex art. 110 c. 1 e 2 Dlgs 50/2016;

DI AGGIUDICARE ai sensi dell'art. 110 comma 1 e 2 il contratto per il completamento dei lavori per la realizzazione di Centro polifunzionale con sala/teatro auditorium, bar e presidio Croce Rossa Italiana nel comune di Amatrice (RI) alle medesime condizioni già proposte dall'ATI MAR in sede in offerta al costituendo raggruppamento temporaneo **Opera Srl (mandataria)** PIVA 07987671216, **Sistem Costruzioni Srl (mandante)** PIVA 02251920365 **Di Noia Nicola (mandante)** PIVA 0973611804 avente sede legale della mandataria in Via G. Porzio n. 4 / Isola G1 , Napoli;

DI IMPEGNARE l'importo complessivo di € 1.861.460,17 esclusa IVA e al netto del ribasso di gara pari a 15,78%;

DI DARE ATTO che la Stazione Appaltante procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale derivante dalla presente Determina mediante scrittura privata con modalità telematica;

DI TRASMETTERE copia della presente documentazione agli Uffici competenti per i successivi adempimenti, ivi inclusi quelli di pubblicazione sul sito www.cri.it sezione "Trasparenza – Bandi e gare".

Avv. Francesco Rocca